



Universidad Nacional
de **Río Negro**

Carrera: Ingeniera en Computación

Materia: Laboratorio Sistemas Embebidos

Año: 2026

Alumnos: Alvarez Albano, Mendez Lautaro, Pereyra Facundo,
Ponce Francisco

Índice

1. Introducción.....	3
2. Plan de actividades.....	3
3. Cronograma de actividades.....	4

1. Introducción


Este documento resume la planificación del proyecto Medidor de Calidad de Aire, orientado al monitoreo indicativo de contaminantes en zonas cercanas al vertedero municipal de San Carlos de Bariloche.

La planificación toma como base el informe de viabilidad y el informe de requerimientos. Por lo tanto, el prototipo se limita a una solución de bajo costo, replicable y de uso vecinal, sin validez médica, científica ni regulatoria.

La fecha de cierre considerada es el 15 de junio de 2026.

2. Plan de actividades

El cronograma de tareas se divide en las siguientes etapas:



3. Cronograma de actividades

Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Planificación del proyecto	20/03/2026	20/03/2026
Definición del proyecto	26/03/2026	27/03/2026
Análisis de componentes	30/03/2026	02/04/2026
Documento de viabilidad	06/04/2026	10/04/2026
Documento de recursos	10/04/2026	16/04/2026
Investigación de analizadores de aire	10/04/2026	16/04/2026
Documento de planificación	24/04/2026	01/05/2026
Desarrollo del proyecto embebido (hardware y software)	01/05/2026	26/06/2026
Desarrollo del código base en IDE	01/05/2026	08/05/2026
Pruebas iniciales del código y sensores	08/05/2026	15/05/2026
Desarrollo de la aplicación	08/05/2026	15/05/2026
Pruebas unitarias	15/05/2026	22/05/2026
Pruebas en aire libre	22/05/2026	29/05/2026
Ajustes finales del proyecto	29/05/2026	15/06/2026